TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG **CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:329/TB-QTPC

Quảng Trị, ngày 26 tháng 02 năm 2015

LỊCH CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC Tuần lễ 10 từ ngày 04/03/2015 đến ngày 10/03/2015

và dự kiến tuần lễ 11 từ ngày 11/03/2015 đến ngày 17/03/2015

Ngày	TG dự kiến	Tuyến, trạm cần cắt điện	ÐV ÐK	Nội dung công tác	Tuyến, trạm, khu vực mất điện hoặc chuyển phương thức cấp điện					
	Tuần lễ 10 (Ngày 04/03/2015÷10/03/2015)									
	07h00-10h00	ATM tổng TBA Hà Thanh	GL	Thay ATM nhánh	TBA Hà Thanh					
	07h00-10h00	ATM tổng TBA Thuỷ Bạn	GL	Thay ATM nhánh	TBA Thuỷ Bạn					
	07h00-10h00	FCO TBA Mai Xá	GL	Bổ sung dầu MBA	TBA Mai Xá					
	07h00-11h30	FCO TBA Biên phòng Cửa Việt	GL	Thay công tơ định kỳ	TBA Biên phòng Cửa Việt					
04/03	07h30-13h30	DPT 472-5 xã Thanh	KS VTXM	Dựng cột VT 73, 74 sau DPT 472-5 xã Thanh	Xã Thanh, Pa Tầng, A Dơi, A Xing, A Túc, Xy					
	07h30-16h30	FCO 471-5 Hướng Phùng	KS	Lắp TU tại VT MC 481/200 Hướng Phùng	Các xã: Hướng Phùng (trừ các TBA: Cỏ Nhỗi 1, 2, Thành Danh, Cà phê Minh Tiến, Thành Danh, Hải Lâm, Phùng Lâm, Đình Tàu, Cu Vơ 2, Bản Cợp 1, 2, Đoàn 337, Công Chính), Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Sơn					
	08h00-09h00	ATM tổng TBA T2 Triệu Lăng 4	TC	Thay công tơ định kỳ	TBA T2 Triệu Lăng 4					
	09h00-10h00	ATM tổng TBA T2 Triệu Lăng 3	TC	Thay công tơ định kỳ	TBA T2 Triệu Lăng 3					
	13h30-14h30	FCO TBA Hồ Tôm Giống	TC	Thay công tơ định kỳ	TBA Hồ Tôm Giống					
05/03	15h00-16h00	ATM tổng TBA T2 Triệu Lăng 2	TC	Thay công tơ định kỳ	TBA T2 Triệu Lăng 2					
	07h00-11h00	FCO các TBA: Hải Tân, Xuân Tây	GL	Xử lý chảy dầu và bổ sung dầu	Các TBA: Hải Tân, Xuân Tây					
	07h00-11h00	FCO các TBA: TTN Cửa Việt, Hiền Lương	GL	Thay công tơ định kỳ	Các TBA: TTN Cửa Việt, Hiền Lương					

QTPC-DD/QD.02/B.03*14/07/2011*1/3

	07h00-16h00	Lần lượt ATM tổng các TBA: Nam Sơn, Lê Xá, Tiên An 2	VL	Xử lý tiếp xúc, cân pha san tải	Các TBA: Nam Sơn, Lê Xá, Tiên An 2
05/03	08h30-10h30	FCO 471-1 TC KV Lao Bảo, DCL 412-2 Tân Long, DPT 415-7 Lao Bảo, lèo cáp ngầm từ TBA T5 đến trụ Đ1 XT 475 TC KV Lao Bảo	KS VTXM	Tháo, lắp MBA T8KTM	Thị trấn Lao bảo, Nhà máy Super Horse, các TBA Bưu điện Lao Bảo, Bơm 1, 2, xã Tân Thành, XNSXVT XD số 5, TBA Tân Long 1, 3, Xi Núc Long Giang, TBA Trung Chín
	10h30-12h30	DCL 473-2 xã Húc	KS VTXM	Tháo, lắp MBA T5 Pa Nho 1	Xã Húc, Pa Nang
	08h00-09h00	FCO TBA Tôm Nguyễn Xuân Tam	TC	Thay công tơ định kỳ	TBA Tôm Nguyễn Xuân Tam
	09h30-10h30	ATM tổng TBA Triệu Lăng 1	TC	Thay công tơ định kỳ	TBA Triệu Lăng 1
	13h30-14h30	ATM tổng TBA Thôn 8	TC	Thay công tơ định kỳ	TBA Thôn 8
	07h00-08h00 11h00-12h00	DCL VT1 rẽ Hải Thọ (đi kèm DPT kín 483-1 Hải Thọ)	HL	Tách, đấu lèo VT35 ĐZ22kV rẽ Hải Thọ	Thọ Nam, Thọ Bắc, càng cây Da (xã Hải Thọ)
	08h00-11h00	Lèo VT35 ĐZ22kV rẽ Hải Thọ	HL	Thay bu lông xà, néo VT1, 14 rẽ bơm Thọ Trường	Càng cây Da (xã Hải Thọ)
	07h00-10h00	FCO TBA Tôm Xuân Hoà 2	GL	Thay CSV	TBA Tôm Xuân Hoà 2
06/03	07h00-16h00	Lần lượt FCO các TBA: Thượng Hòa, Vĩnh Thái 1, Nam Hồ, Phú Thị, Phan Hiền	VL	Chỉnh nấc phân áp; Xử lý chảy dầu, bổ sung HCA	Các TBA: Thượng Hòa, Vĩnh Thái 1, Nam Hồ, Phú Thị, Phan Hiền
	06h00-07h00	DCL 483-1 Km8, DPT 473-2/16 Chợ Phiên	CL	Thay dây BCS tại VT 59 ĐZ 22kV XT 473 E4 đi Cam Lộ	Huyện Cam Lộ (trừ xã Cam Thủy; Thôn An Mỹ, Bơm Nam Sơn - xã Cam Tuyền; Mỏ đá Cam Thành; xã Cam Thanh, Cam An)
	07h30-14h00	DPT 373-1 TC Cam Lộ, DCL 383-1 Thượng Lâm	Thiên Phong	Dựng cột, lấp xà, sứ, FCO khoảng giữa VT 79-80 ĐZ 35kV Cam Lộ đi Đakrông	Khu vực Mô đá Cam Thành (Đóng DCL 301- 1 Đakrông cấp đến DCL 383-1 Thượng Lâm)
	08h00-11h00	FCO TBA Ba Ngào	ÐKR	Thay công tơ, TI TBA định kỳ	TBA Ba Ngào
	14h00-15h00	FCO TBA Hải Phúc	ÐKR	Thay công tơ TBA định kỳ	TBA Hải Phúc
	08h30-16h30	LBFCO 471-7 Hướng Việt	KS XNĐC	TNĐK các TBA: Tà Puông 1, 2, A Xóc, Cha Ly, Sê Pu, Tà Reng, Cù Bai	Xã Hướng Lập; các TBA: Tà Puông 1+2 (xã Hướng Việt)
09/03	08h00-09h00	FCO TBA Thép Ngọc Thường	TC	Thay công tơ định kỳ	TBA Thép Ngọc Thường
	10h00-11h00	FCO TBA Long Hung	TC	Thay công tơ định kỳ	TBA Long Hung
	07h00-17h00	ATM tổng TBA Xuân Tiến	GL	Thu hồi dây dẫn	TBA Xuân Tiến
10/03	07h00-17h00	ATM tổng TBA Long Hà	GL	Thu hồi dây dẫn	TBA Long Hà

QTPC-ĐĐ/QĐ.02/B.03*14/07/2011*2/3

10/03	07h00-16h00	ATM tổng các TBA: Điện Nước, Nam Hồ	VL	Đại tu đường dây 0,4kV Điện Nước	Các TBA: Điện Nước, Nam Hồ				
	07h30-15h30	DCL 481-4 Hướng Sơn	KS XNĐC	TNĐK các TBA: Xê Ri, Ra Ly, Nguồn Rào 1,2, Làng Hồ, Làng Mới, Làng Pin	Xã Hướng Sơn				
	Dự kiến tuần lễ 11 (Ngày 11/03/2015÷17/03/2015)								
11/03	14h00-17h00	FCO TBA Hải Lăng 5, ATM XT3-2 TBA Hải Lăng 4	HL	Kéo dây 4ABC95 đi hội chợ; Lắp đặt, đóng điện công tơ Hội chợ; San tải hạ áp Hải Lăng 5 sang Hải Lăng 4	Đường 3/2 và Bùi Dục Tài TT Hải Lăng.				
	07h30-14h30	FCO các TBA: Hải Xuân, Doa Củ 1, 2, Bùi Việt 1, 2, Hướng Độ, Cheng, Mã Lai 1, 2, Hướng Độ 2	KS	TNÐK	Các TBA: Hải Xuân, Doa Củ 1, 2, Bùi Việt 1, 2, Hướng Độ, Cheng, Mã Lai 1, 2, Hướng Độ 2				
12/03	07h00-08h00	ATM XT Bùi Dục Tài TBA Hải Lăng 5	HL	Thay công tơ gián tiếp Công viên 19/03	Đường Bùi Dục Tài TT Hải Lăng (khu hội chợ không mất điện)				
	07h30-12h30	FCO các TBA: Hải Thượng, Tà Rùng, Xa Ri, Đồn 609	KS	TNÐK	Các TBA: Hải Thượng, Tà Rùng, Xa Ri, Đồn 609				
13/03	07h00-17h00	Lần lượt FCO các TBA: Mỹ Chánh, Trung Chánh, Văn Phong	HL	XLTX TBA, ĐZ HA, cân pha san tải	Lần lượt các thôn Mỹ Chánh, Trung Chánh, Văn Phong (xã Hải Chánh)				
	12h30-15h30	FCO các TBA: Cợp 1, 2, Đoàn 337, Phùng Lâm, Cu Vơ 2, Cỏ Nhổi 1, 2, 3, Hải Lâm, Trung Đoàn 52	KS	TNÐK	Các TBA: Cợp 1, 2, Đoàn 337, Phùng Lâm, Cu Vơ 2, Cỏ Nhỗi 1, 2, 3, Hải Lâm, Trung Đoàn 52				
14/03	07h30-15h00	Lần lượt FCO các TBA: Nại Hiệp 2, Vệ Nghĩa, Bơm kênh N3.	TP XNĐC	Thí nghiệm định kỳ	Các TBA: Nại Hiệp 2, Vệ Nghĩa, Bơm kênh N3.				
	07h30-10h30	FCO TBA Nhan Biều 1	TP	Thay TI	TBA Nhan Biều 1				

Ghi chú: Kèm theo phụ lục Dự kiến các chỉ tiêu độ tin cậy do cắt điện công tác tuần 10, 11.

KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký)

Bùi Minh Hải

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VP, ĐĐ.