## TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG **CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:415./TB-QTPC

Quảng Trị, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## LỊCH CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC Tuần lễ 12 từ ngày 18/03/2015 đến ngày 24/03/2015

## và dự kiến tuần lễ 13 từ ngày 25/03/2015 đến ngày 31/03/2015

Ngày	TG dự kiến	Tuyến, trạm cần cắt điện	ÐV ÐK	Nội dung công tác	Tuyến, trạm, khu vực mất điện hoặc chuyển phương thức cấp điện	
	Tuần lễ 12 (Ngày 18/03/2015÷24/03/2015)					
	08h00-09h00	FCO TBA CS Kè Thạch Hãn	TC	Thay công tơ định kỳ	TBA CS Kè Thạch Hãn	
	10h00-11h00	FCO TBA CS Cầu Thạch Hãn	TC	Thay công tơ định kỳ	TBA CS Cầu Thạch Hãn	
	07h30-11h30	ATM tổng TBA Kinh Môn	GL	Bổ sung ATM xuất tuyến	TBA Kinh Môn	
	07h30-11h30	FCO TBA Giang Xuân Hải	GL	Xử lý chảy dầu	TBA Giang Xuân Hải	
18/03	07h00-16h30	FCO TBA Nam Hồ	VL	Thay dây 0,4kV (SCL 2015)	TBA Nam Hồ	
10/03	07h30-17h00	Lần lượt FCO các TBA: Nghĩa Hy, Chợ Phiên, Cam Lộ 2, Cam Lộ 1, Cam Lộ 4, Nam Thành, Cam Lộ 3, Phương Cội	CL XNĐC	Thí nghiệm định kỳ TBA	Các TBA: Nghĩa Hy, Chợ Phiên, Cam Lộ 2, Cam Lộ 1, Cam Lộ 4, Nam Thành, Cam Lộ 3, Phương Cội	
	08h00-17h00	Lần lượt FCO các TBA: Thôn Kè, Trại Cá 1, Pa Hy 2, Ly Tôn	ÐKR	Thay công tơ TBA định kỳ	Các TBA: Thôn Kè, Trại Cá 1, Pa Hy 2, Ly Tôn	
	08h00-09h00	ATM tổng TBA Thôn 8	TC	Thay công tơ định kỳ	TBA Thôn 8	
	10h00-11h00	FCO TBA BC Cửa Việt	TC	Thay công tơ định kỳ	TBA BC Cửa Việt	
19/03	07h30-11h30	ATM tổng TBA Hà Thanh	GL	Thay ATM xuất tuyến	TBA Hà Thanh	
	07h30-17h00	Lần lượt FCO các TBA: Minh Hương, Cam Chính, Thành Nam, Mai Lộc, Lộc An, Cồn Trung, TD TC Cùa, Phương An, Tân An, Tân Sơn	CL XNĐC	Thí nghiệm định kỳ TBA	Các TBA: Minh Hương, Cam Chính, Thành Nam, Mai Lộc, Lộc An, Cồn Trung, TD TC Cùa, Phương An, Tân An, Tân Sơn	

20/03	07h30-17h00	Lần lượt FCO các TBA: Triệu Thuận 2, Triệu Thuận III, Đại Hòa, Quảng Lượng	TP	Thay TI	Các TBA: Triệu Thuận 2, Triệu Thuận III, Đại Hòa, Quảng Lượng
	09h30-10h30	MC 476 Quán Ngang kéo ra VTTN, DCL 478-5 Xóm Độ, DPT 468-1/14 Quán Ngang; lèo VT 204 LL 973 Gio Linh	GL	Thu hồi cột VT 48 ĐZ 22kV XT 476 Quán Ngang	Các xã: Gio Mai, Gio Quang, Gio Thành, Gio Mỹ, Gio Việt, Gio Hải, TT Cửa Việt; Các TBA: Thuế, Kho Bạc, Titan Hiếu Giang, Bơm tăng áp Gio Mai, Trường dạy nghề Gio Linh, Phân vi sinh, Bia Hà Nội; TBA Gio Quang 2, 3, 4 (xã Gio Quang) (Đóng DCL 478-3 Đông Giang cấp đên DCL 478-5 Xóm Độ)
	07h30-17h00	Lần lượt FCO các TBA: Tân Định, CLN Tân Định, Tân Trang, Tân Tường, F968, Tân Lâm 1, Tân Lâm 2, Tân Lâm 3, Cam Phú	CL XNĐC	Thí nghiệm định kỳ TBA	Các TBA: Tân Định, CLN Tân Định, Tân Trang, Tân Tường, F968, Tân Lâm 1, Tân Lâm 2, Tân Lâm 3, Cam Phú
	07h30-11h00	FCO TBA Công ty CP Thiên Tân 5	CL	Thay TI định kỳ TBA	TBA Công ty CP Thiên Tân 5
	07h30-11h00	ATM tổng TBA Cty CP TĐ Tôn Hoa sen Quảng Trị	CL	Thay TI định kỳ TBA	TBA Cty CP TĐ Tôn Hoa sen Quảng Trị
	07h30-11h00	FCO TBA Công ty CP XDGT Q.Trị	CL	Thay TI định kỳ TBA	TBA Công ty CP XDGT Q.Trị
	08h00-11h30	DCL 384-9/69 Xuân Lâm	ÐKR	Xử lý tiếp xúc, thay dây dẫn từ FCO xuống MBA TBA Nà Nẫm	Các xã: Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải Phúc
21/03	07h00-16h30	MC 472 E82 ở VTTN, DCL 486- 2 Sen Nam	Ba Đình Hùng Thịnh VL	<ul> <li>Thu hồi cột, chuyển TBA Nam</li> <li>Hồ</li> <li>Kéo dây hoàn thiện lưới 472</li> <li>E82</li> <li>Thay dây 0,4kV (SCL 2015)</li> </ul>	Trung tâm TT Hồ Xá, xã: Vĩnh Tú, Vĩnh Thái, Vĩnh Long, Vĩnh Chấp, các TBA thuộc Công ty CPKS Quảng Trị, Cao su Bến Hải, NM Giấy, Gạch Polyme Bến Hải, Titan Vĩnh Thái 1, 2, 3, Ga Sa Lung, Khu vực nuôi tôm Vĩnh Thái, Bê tông nhựa Trường Thịnh, Việt Phong, xăng dầu Vĩnh Chấp
23/03	07h30-17h00	Lần lượt FCO các TBA: Bơm Kênh N4-18; Hải Thọ 1, 2, 3; Bơm Diên Khánh; Bơm Phước Điền; Bơm Thọ Trường; Bơm Hải Dương	HL XNÐC	TNĐK các TBA	Thôn 1, 2, 3 xã Hải Thọ và Càng Cây Gia
	07h00-11h30	ATM tổng các TBA: An Hướng, Hải Ba	GL	Thay xà ĐZ 0,2kV	Các TBA: An Hướng, Hải Ba
24/03	07h30-17h00	Lần lượt FCO các TBA: Long Hưng Thịnh 1, 2; Đông Dương (as); Hải An; Trung An; Tân An	HL XNĐC	TNĐK các TBA	NM Chế biến Gỗ Long Hưng Thịnh, thôn Đông Dương, thôn Mỹ Thủy; thôn Trung An; thôn Tân An

24/03	07h00-16h30	FCO TBA Điện Nước	VL	Thay dây 0,4kV (SCL 2015)	TBA Điện Nước			
	07h30-09h30	FCO 483-5 Nghĩa Hy	CL VTXM	Tháo lắp MBA Nghĩa Hy (Theo PA sửa chữa MBA)	TBA Nghĩa Hy, Hồ Nghĩa Hy			
	10h00-11h30	DCL 473-1 Cam Lộ	CL VTXM	Tháo lắp MBA Tân Trang (Theo PA sửa chữa MBA)	Xã Cam Thành (trừ Mỏ Đá Cam Thành); TBA Cam Lộ 3 (TT Cam Lộ); Xã Cam Chính, Cam Nghĩa			
	Dự kiến tuần lễ 13 (Ngày 25/03/2015÷31/03/2015)							
27/03	07h00-10h30	ATM tổng TBA K1-P5	ÐН	Cân pha, san tải	TBA K1-P5			
	14h00-16h30	ATM tổng TBA Hùng Vương 3	ÐH	Cân pha, san tải	TBA Hùng Vương 3			
	07h30-08h30	MC 471, 473 E83; DCL 411-2 Thượng Xá, 413-7 Diên Sanh, DPT 412-7 Văn Phong, lèo VT05 XT 477 E83 liên lạc XT 471-477 E83	HL	Chuyển đấu nối đồng vị pha XT473 E83 vị trí 01 XT473 E83	Thị Trấn Hải Lăng, xã Hải Lâm, Thôn Thượng Xá xã Hải Thượng, Nhà Máy Gạch Tuynen Hải Lăng, Trạm Trộn Bê tông nhựa Hải Thượng, Trạm trộn Bê tông nhựa Hải Trường, Trạm CSGT, Trạm trộn Bê tông.			
	07h30-08h00	FCO 481-3 Mai Đàn	HL XNĐC	TNĐK DPT 471-5 Mai Đàn	Xã Hải Thiện, Hải Thành, Hải Dương, Hải Quế, Hải Ba, Hải Vĩnh, Hải An, Hải Khê, Bơm Hải Hòa.			
	08h30-17h00	Lần lượt FCO các TBA: Thượng Xá 1, 2, 3, 4; Trường Phước; Thượng Nguyên và TĐC MAG Hải Thượng	HL XNĐC	TNĐK các TBA	Đội 1, 2, 3, 4 Thượng Xá, Thôn: Trường Phước; Thượng Nguyên và Khu TĐC MAG Hải Thượng			
	07h00-16h00	FCO các TBA: Chấp Lễ, Vĩnh Thái 2, Bình An	VL	Cân pha, san tải	Các TBA: Chấp Lễ, Vĩnh Thái 2, Bình An			
	07h30-17h00	ATM XT1 đi Đông Định sau TBA Nam Thành	CL VTXM	Di dời ĐZ hạ áp từ VT 04-05 thuộc XT1 đi Đông Định sau TBA Nam Thành	Thôn Thượng Viên, Trung Viên, Đông Định			
	08h00-09h00	FCO TBA Văn Vận	ÐKR	Thay công tơ TBA định kỳ	TBA Văn Vận			
28/03	07h00-10h30	ATM tổng TBA Chùa	ÐН	Cân pha, san tải	TBA Chùa			
	14h00-16h30	ATM tổng TBA Lê Quý Đôn	ÐН	Cân pha, san tải	TBA Lê Quý Đôn			
	08h00-11h00	MC 474 E4 đưa ra VTTN, DCL 484-2/89 Mỹ Lộc, DCL 472-7 Tc Bồ Bản	TP	Chuyển đấu nối NR Triệu Độ từ VT 71 trục chính XT 474 E4 sang đấu nối tại VT 56 ĐZ 35 vận hành 22kV Đông Hà – Bồ Bản	Các xã: Triệu Thuận; Triệu Độ; Các TBA: Đại Hòa, Đông Giang (Đóng DCL 484-9 Hà My cấp đến 484-2/89 Mỹ Lộc)			
	15h00-17h00	MC 477 E83 ở VTTN, DCL 437- 2/97 Thành Cổ	XLĐ số 78	Đấu nối ĐZ và TBA Nguyên Liệu Giấy Quảng Trị VT 1/44 XT477 E83	Khu công nghiệp Làng Nghề Diên Sanh, TBA Tinh Bột Sắn, Chế biến lâm sản SHAIYO AA ( <i>TC Thành Cổ nhận điện từ</i> XT 472 E4)			
30/03	07h00-10h30	ATM tổng TBA Ngô Quyền 1	ÐН	Cân pha, san tải	TBA Ngô Quyền 1			

30/03	07h00-11h30	DCL 372-7 Khe Mây, DCL 372-7 Gio Linh	ÐН	Thay néo vị trí 43 XT 372 Khe Mây (SCTX Q1)	Không
	07h30-15h30	FCO các TBA: T2, T3, T4 A Dơi, A Xau, Pa Rin, Sa Doan, A Dơi Cô, Sa Tuông, Xa Rô, Vầng, Măng Sông, Pa Tầng, Thôn KTM	KS XNĐC	TNÐK	Các TBA: T2, T3, T4 A Dơi, A Xau, Pa Rin, Sa Doan, A Dơi Cô, Sa Tuông, Xa Rô, Vầng, Măng Sông, Pa Tầng, Thôn KTM
	15h30-16h30	DCL 472-8 Blu	KS XNĐC	TNĐK TBA Kinh tế mới	Xã A Dơi, Pa Tầng
31/03	07h00-10h30	ATM tổng TBA Đinh Tiên Hoàng	ÐH	Cân pha, san tải	TBA Đinh Tiên Hoàng
	14h00-16h30	ATM tổng TBA Triệu lương 1	ÐН	Cân pha, san tải	TBA Triệu lương 1
	07h30-09h00	DCL 473-1 Cam Lộ	CL VTXM	Tháo lắp MBA Tân Trang (Theo PA sửa chữa MBA)	Xã Cam Thành (trừ Mỏ Đá Cam Thành); TBA Cam Lộ 3 (TT Cam Lộ); Xã Cam Chính, Cam Nghĩa
	09h30-16h00	FCO 482-5 Bång Son	CL VTXM	Hoán đổi MBA Đồng Lai và Thành Nam (Theo PA luân chuyển MBA)	Thôn Bảng Sơn 1, 2, 3, Đồng Lai, Tân Sơn
	10h30-15h00	FCO 482-1 Cam Chính	CL VTXM	Hoán đổi MBA Mai Lộc và Thành Nam (Theo PA luân chuyển MBA)	Thôn Mai Lộc 1, 2, Trung Chỉ, Thành Nam, Sơn Nam
	07h30-16h30	FCO các TBA Troan Ô, Troan Thượng, Blu, Kỳ Nơi, T2 A Xing, Thanh 1, 4, Ta Nu Cô, A Ho	KS XNÐC	TNÐK	Các TBA: Troan Ô, Troan Thượng, Blu, Kỳ Nơi, T2 A Xing, Thanh 1, 4, Ta Nu Cô, A Ho

Ghi chú: Kèm theo phụ lục Dự kiến các chỉ tiêu độ tin cậy do cắt điện công tác tuần 12, 13.

KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) Phan Văn Vĩnh

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VP, ĐĐ.