TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG **CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:4078/TB-QTPC

Quảng Trị, ngày 18 tháng 12 năm 2014

LỊCH CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC Tuần lễ 52 từ ngày 24/12/2014 đến ngày 30/12/2014

Ngày	TG dự kiến	Tuyến, trạm cần cắt điện	ÐV ÐK	Nội dung công tác	Tuyến, trạm, khu vực mất điện hoặc chuyển phương thức cấp điện
26/12	07h00-10h00	FCO TBA Đông Giang 3	ÐН	Lắp tụ bù TBA Đông Giang 3	TBA Đông Giang 3
	07h00-10h00	ATM XT đi phía Nam TBA Lý Thường Kiệt 1	ÐН	Xử lý move đường dây hạ áp	XT đi phía Nam TBA Lý Thường Kiệt 1
	06h00-07h00 16h00-17h00	DCL 481-5/42 Long Hung, DCL 411-2 Thượng Xá	TC	Tách, đấu lèo VT 45 đi Phú Thượng thuộc XT 471 Thành Cổ	Xã Hải Phú, TBA Đại An Khê 2 (xã Hải Thượng).
	07h00-16h00	MC 471 Thành Cổ ở VTTN, DCL 471-9 Thành Lê, lèo VT 45 đi Phú Thượng thuộc XT 471 Thành Cổ	TC	XLTX đường dây	Các TBA: Bưu Điện, Phan Thành Chung, Di tích, Gốc Bầu, Trí Bưu, Ba Bến 1, Ba Bến 3, Ba Bến 4, Bệnh Viện, Thống Nhất, Thạch Hãn, Lý Thường Kiệt, Thuế TX, Gốm, Ga, Cầu Trắng 1, Cầu Trắng 2, Long Hưng (TX Quảng Trị); các xã Hải Xuân, Hải Quy, Triệu Trung, Triệu Tài và các TBA Long Hưng (xã Hải Phú), Đại An Khê (xã Hải Thượng) (Đóng DPT 412-7 Văn Phong cấp đến 471-9 Thành Lê, đóng 411-2 Thượng Xá cấp đến lèo V45)
	14h00-16h00	FCO các TBA: Đại An Khê, Hải Lệ 4	TC	Son MBA	Các TBA: Đại An Khê, Hải Lệ 4
	07h00-11h30	LBFCO 481-9/01 TĐC MAG	HL	Thay MBA, tủ hạ áp TBA Gạch Tuy nen Hải Lăng	Tái định cư MAG, trạm trộn Hải Thượng, Gạch Tuy nen (xã Hải Thượng)
	07h00-11h30	DPT 473-2 Hải Quế, DCL 473-6 Hải Quế	HL	Thay MBA Bom Kim Giao	Các trạm bơm: N4-18, Đơn Quế (xã Hải Quế), Phước Điền (xã Hải Thành), Kim Giao, Diên Khánh, Hải Dương (xã Hải Dương), Hải Hoà (xã Hải Hòa); TBA Đơn Quế 2 (xã Hải Quế), TBA Phước Điền, càng Hội Điền (xã Hải Thành)
	07h00-17h00	FCO TBA Thi công nhà máy MDF	Cường Linh	Kéo dây cao thế	TBA Thi công NM MDF

26/12	07h30-11h00	FCO 478-8 Trúc Kinh	CL	Thay dây buộc cổ sứ bị phóng điện tại TBA Trúc Kinh 1, Trúc Kinh 2.	Thôn Trúc Kinh 1, Trúc Kinh 2 (xã Cam An)
	08h00-10h30	DCL 472-7 TC Khe Sanh, DCL 412-2 Tân Long	KS	Lắp TU tại VT DPT 472-1 Làng Vây	- Xã Tân Liên, Tân Lập; Các TBA: T4 Pa Nho, T4 Pa Nho 1 (TT Khe Sanh); Xã
	08h00-15h30	DPT 472-5 xã Thanh	KS	Đại tu ĐZ 22kV	Thuận; Nhà máy Tinh bột sắn; Các TBA: Tân Long 2, Cư Dưn, DV Làng Vây 2, BTS Tân Long (xã Tân Long) (08h00-10h30) - Xã Thanh, Hướng Lộc, Xy, A Xing, A Túc, A Dơi, Pa Tầng (08h00-15h30)
	07h00-14h00	DCL 483-6/87 rẽ Bơm	ÐН	Di dời cột 18, 19 nhánh rẽ Bơm 1 để XD TTSH lái xe (theo PA đã duyệt)	Các TBA: Bom 1, TTSH Lái Xe, BV Lao Phổi, TT Giống cây trồng vật nuôi, Đường 9D
	07h30-12h00	DCL 482-1 Lai Phước, DCL 423- 2 Nhan Biểu	TP	Lắp DCL căng dây VT 96, xử lý phóng điện tại VT 91, 119; phát quang hành lang tuyến XT 472 E4	Thị Trấn Ái Tử; Các xã: Triệu Giang (trừ TBA Đông Giang), Triệu Ái, Triệu Thượng
	13h30-17h00	ATM tổng TBA UB Triệu Phong	TP	Xử lý tiếp xúc hộp chia dây hạ thế	TBA Uỷ ban Triệu Phong (TT Ái Tử)
27/12	06h00-07h00 16h30-17h30	MC 471 Thành Cổ ở VTTN, DCL 412-7 Văn Phong, DCL 481-5/42 Long Hưng	TC	Tách, đấu lèo VT 12 đi Phan Thành Chung thuộc XT 471 Thành Cổ	Các TBA: Bưu Điện, Phan Thành Chung, Di tích, Gốc Bầu, Trí Bưu, Ba Bến 1, Ba Bến 3, Ba Bến 4, Bệnh Viện, Thống Nhất, Thạch Hãn, Lý Thường Kiệt, Thuế TX, Gốm, Ga, Cầu Trắng 1, Cầu Trắng 2 (TX Quảng Trị); các xã Hải Xuân, Hải Quy, Triệu Trung, Triệu Tài, Triệu Sơn và các TBA Long Hưng (xã Hải Phú), Đại An Khê (xã Hải Thượng) (Đóng DPT 412-7 Văn Phong cấp đến 471-9 Thành Lê, đóng 411-2 Thượng Xá cấp đến lèo V45)
	07h00-16h30	DCL 475-1 Thành Cổ, DCL 454- 1/53 Triệu Thành, lèo VT 12 XT 471 Thành Cổ, DCL 473-1 Thành Cổ, DCL 423-2 Nhan Biều	TC	Kiểm tra XLTX ĐZ XT 475 Thành Cổ, XLTX đầu cáp XT 473, 475 tại VT 01	Xã Hải Lệ; Các TBA: Bưu Điện, Trần Hưng Đạo 1+2, CS Kè Thạch Hãn, Triệu Thành, Bến Xe, Lương Thực, CS Cầu Thạch Hãn, Phan Chu Trinh 1+2, Thép Ngọc Thường T1+2, CS Lê Anh Thuý, Thép Ngọc Thường, Phan Bội Châu, Nhà máy nước (TX Quảng Trị); xã Triệu Thành; các TBA: Nhan Biều 2, Xóm Hà (xã Triệu Thượng) (XT 471 Thành Cổ nhận điện từ XT 471 Diên San, đóng DCL 484-9 Hà My cấp đến 454-1/53 Triệu Thành)

27/12	08h00-11h00	FCO TBA Hải Lăng 4	HL	Xử lý tủ tụ bù TBA Hải Lăng 4	TT Hải Lăng các trục đường: Lê Duẩn, 3-2 từ Lê Duẩn đến giao cắt Trần Hưng Đạo.
	07h00-16h30	ATM tổng các TBA: Gio Việt, Phước Thị, Lại An	GL CSHP	Chuyển công tơ	Các TBA: Gio Việt, Phước Thị, Lại An
	07h00-17h00	MC 476, 478 trạm 110kV Quán Ngang ở VTTN; DCL 488-3, 488- 4 Gio Quang	Cường Linh	Kéo dây cao thế	Các TBA: Phân vi sinh; Bia Hà Nội, Vật liệu hàn Kim Tín, Than Sạch, Nghiền Zincrom Hoàn Nguyên, Gio Quang 5 (xã Gio Quang) (Đóng DCL 488-9 Sòng cấp đến DCL 488-4 Gio Quang, đóng DCL 478-5 Xóm Độ cấp đến DCL 488-3 Gio Quang)
	13h30-17h00	MC 482 trạm 110kV Quán Ngang ở VTTN	Cường Linh	Đấu nối cáp XT vào tủ MC 482 Quán Ngang	Không mất điện
	08h00-12h00	DCL 302-1 Đakrông	ÐKR	Di dời cột hạ áp nằm giữa khoảng cột 16-16/1 ĐZ 35kV rẽ TBA Đường T3	TT Krông Klang và các xã: Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải Phúc
	07h30-12h30	DCL 471-1 TC Khe Sanh	KS	Xử lý tiếp xúc ĐZ 22kV XT 471 TC Khe Sanh sau VT 17	Xã Hướng Tân, Hướng Phùng, Hướng Linh, Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Sơn, TT Khe Sanh (trừ các TBA: Ủy Ban 2, Bệnh viện HH, T5+T6 Pa Nho), xã Tân Hợp; TBA Làng Cát (xã Đakrông)
28/12	06h00-09h00	Cô lập TC42; MC 472, 474 E82 (Đóng TĐ phía ĐZ 22kV); DCL 486-2 Sen Nam	LÐCTMT	Xử lí phóng điện ngăn 472, 474; VSBD thiết bị	Xã: Vĩnh Nam, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Vĩnh Long, Vĩnh Chấp; Trung tâm thị trấn Hồ Xá; Các TBA CP khoáng sản thuộc Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị, Titan Vĩnh Thái 1, 2, 3; NM Giấy, CS Bến Hải, Ga Sa Lung, TL Sa Lung, Bưu Điện, Khu vực nuôi tôm Vĩnh Thái
	06h00-09h00	MC 472 E82 ở VTTN, DCL 468- 2 Sen Nam	Thiên Phong CS Ba Đình VL	 - Xử lý tồn tại ĐZ 22kV TBA Khóm 3 - Dựng cột 22kV đầu XT 472 E82 - Thay xà VT71 nhánh rẽ Thượng Hòa, XLTX DCL 472-7 Trường Lái 	
	07h00-09h00	FCO TBA Bệnh Viện	VL	XLTX ĐZ 0,4 kV TBA Bệnh Viện	
	06h00-16h00	DCL 472-7 Trường Lái, 486-2 Sen Nam	Hùng Thịnh	Dựng cột 22kV sau DCL 472-7 Trường Lái	Xã Vĩnh Chấp; các TBA: Trường Lái, Gạch Polyme Bến Hải, Tư Chính, Trường Kỷ, SX Đá sạch Trung Tuyến, Chấp Lễ, CH Xăng Dầu, Khe Lấu, Xăng Bình Minh, BTS Vĩnh Chấp
	07h00-11h00	MC 471 E4 ở VTTN, DPT 413-1 KCN	Thịnh Nhi ĐH	 Đấu nối nghiệm thu TBA VTNN (thay dây bọc, MBA 750kVA). Vệ sinh TBA MDF, thay bu lon ri rét đầu cực hạ áp TBA T 1, 2, 3, 4 MDF 	Khu Công nghiệp Nam Đông Hà

28/12	07h00-16h30	ATM tổng các TBA: Nhĩ Thượng, Thuỷ Khê.	GL CSHP	Chuyển công tơ	Các TBA: Nhĩ Thượng, Thuỷ Khê.
	07h30-12h30	DCL 481-7 Lao Bảo, DCL 412-2 Tân Long	KS	Xử lý tồn tại ĐZ 22kV đoạn qua xã Tân Long, Tân Thành	Bơm 1, 2, Trung Chín, Bưu điện Lao Bảo, xã Tân Thành; XNSX VL số 5, NM Gạch Tuynen, Xi núc Long Giang, xã Tân Long (trừ TBA Tân Long 2)
29/12	07h00-16h00	DCL 471-9 Thành Lê, DCL 412-7 Văn Phong	TC	Kiểm tra XLTX đường dây, thay néo VT 110	Xã Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài; các TBA Ba Bến 1, 3, 4 (TX Quảng Trị)
	07h00-17h00	ATM tổng TBA UB Gio Việt	GL CSHP	Chuyển công tơ	TBA UB Gio Việt
	06h00-07h00 11h30-12h30	DCL 483-1 km8, DPT 473-2/16 Chợ Phiên	CL	Tách, đấu lèo tại VT 23, 37 trục chính ĐZ 22kV đi Cam Lộ - XT 473 E4	Huyện Cam Lộ (trừ xã Cam Thủy; Thôn An Mỹ, Bơm Nam Sơn - xã Cam Tuyền; Mỏ đá Cam Thành; xã Cam Thanh, Cam An)
	07h00-11h30	Lèo tại VT 23, 37 trục chính ĐZ 22kV đi Cam Lộ - XT 473 E4	CL	Dựng cột, thay xà tại VT 35, 36 trục chính ĐZ 22kV đi Cam Lộ - XT 473 E4	Đóng DPT 473-2/16 Chợ Phiên cấp đến lèo VT37, đóng DCL 483-1 Km8 cấp đến lèo VT 23
30/12	07h00-15h00	DCL 471-3 Triệu Vân	TC	Kiểm tra XLTX NR Triệu Vân, Triệu Lăng thuộc XT 471 Bồ Bản	Xã Triệu Vân, Triệu Lăng
	07h00-13h30	DPT 483-1 Cam Phú	CL	Thay tụ bù tại VT 267 NR 22kV đi TC Cùa, Thay MBA TBA Mai Lộc; Hoán đổi MBA TBA Tân An và TBA Tân Phú	Xã Cam Nghĩa, Cam Chính; Thôn Tân Phú (xã Cam Thành)

Ghi chú: Kèm theo phụ lục Dự kiến các chỉ tiêu độ tin cậy do cắt điện công tác tuần 52.

KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) Bùi Minh Hải

Nơi nhận:- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VP, ĐĐ.